

"Утверждаю"
 Главный инженер Вяземского филиала
 ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
 А.Е. Калинин
 2022 г.



Г Р А Ф И К

остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" с прекращением подачи горячего водоснабжения в 2022 году

№ п/п	Наименование объекта	Дата остановки по отоплению*	Сроки остановки по ГВС	Продолжительность проведения профилактических работ	Сроки остановки по ремонту (замена теплосетей)	Продолжительность проведения ремонтных работ**
1	2	3	4	5	6	7
г.Вязьма						
1	Котельная ул.Кронштадтская, 6	30.04.2022	01.06.2022 - 14.06.2022	14 дней	-	
2	Котельная ул.Кронштадтская, 21	30.04.2022	08.08.2022 - 21.08.2022	14 дней	-	
3	Котельная ул.Плетниковка	30.04.2022	18.07.2022 - 31.07.2022	14 дней	-	
4	Котельная ЦРБ	30.04.2022	14.06.2022 - 27.06.2022	14 дней	-	
5	Котельная Ср.школа № 3	30.04.2022	-	153 дня	-	
6	Котельная ул.Панино	30.04.2022	-	153 дня	-	
7	Котельная ул.С.Перовской	30.04.2022	-	153 дня	-	
8	БМК ул. Гоголя	30.04.2022	11.05.2022 - 24.05.2022	14 дней	-	
9	Котельная ул.Маяковского (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2022	16.05.2022 - 29.05.2022	14 дней	-	
10	Котельная Восток (вкл.ЦТП 1-6)	30.04.2022	20.06.2022 -03.07.2022	14 дней	-	
11	Котельная Дом инвалидов	30.04.2022	16.05.2022 - 19.05.2022	4 дня	-	
12	Котельная ДЭП	30.04.2022	-	153 дня	-	
13	БМК ул.Юбилейная (вкл.ЦТП 1-2)	30.04.2022	20.06.2022 -03.07.2022	14 дней	-	
14	БМК ул.Московская (вкл.ЦТП 1-4)	30.04.2022	11.07.2022 - 24.07.2022	14 дней	-	
Вяземский район						
1	Котельная д.Ново-Никольское	30.04.2022	31.05.2022 -13.06.2022	14 дней	-	
2	Котельная с.Андрейково	30.04.2022	11.05.2022 - 30.09.2022	143 дня	-	
3	Котельная д.Относово	30.04.2022	-	153 дня	-	
4	Котельная д.Новое Село	30.04.2022	-	153 дня	-	
5	БМК ст.Семлево	30.04.2022	-	153 дня	-	
6	Котельная с.Семлево	30.04.2022	-	153 дня	-	
г.Гагарин						
1	Котельная "Районная"	30.04.2022	14.06.2022 - 04.07.2022	21 день	-	
2	Котельная ул.Бахтина (БМК-1)	30.04.2022	04.07.2022 - 17.07.2022	14 дней	-	
3	Котельная ул.Заводская (БМК-2)	30.04.2022	23.05.2022 - 05.06.2022	14 дней	-	
4	Котельная ул. Мира, 2а (БМК-3)	30.04.2022	-	153 дня	-	
5	Котельная ул.Пушная	30.04.2022	18.07.2022 - 31.07.2022	14 дней	-	
6	Котельная ул. Красноармейская (БМК-7)	30.04.2022	18.07.2022 - 31.07.2022	14 дней	-	
7	Котельная пересечение ул.Ленина-Красноармейская (БМК-8)	30.04.2022	11.05.2022 - 24.05.2022	14 дней	-	
8	Котельная ул. Советская (БМК-9)	30.04.2022	08.08.2022 - 21.08.2022	14 дней	-	
с. Карманово						
1	Котельная с.Карманово	30.04.2022	23.05.2022 - 09.06.2022	18 дней	-	
2	Котельная ул.Набережная (БМК-10) с.Карманово	30.04.2022	-	153 дня	-	
г.Сычевка						
1	Котельная ул.Пушкина ("Роддом")	30.04.2022	14.06.2022 - 27.06.2022	14 дней	-	
2	Котельная ул.Б.Пролетарская ("ГДРСУ")	30.04.2022	-	153 дня	-	
3	БМК ул.Саратовская ("Школа")	30.04.2022	-	153 дня	-	
с.Новодугино						
1	БМК ул.Чкалова ("ЦРБ")	30.04.2022	-	153 дня	-	

* - сроки являются предварительными, уточняются в соответствии с распоряжением Главы МО

** - в соответствии с п.5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда

Начальник ПТО



Н.А. Калинина